

(様式 1-3)

福島県(川内村)帰還環境整備事業計画 帰還環境整備事業等個票

平成 29 年 3 月時点

※本様式は 1-2 に記載した事業ごとに記載してください。

N0.	22	事業名	川内村総合グラウンド改修事業	事業番号	(1)-15-6
交付団体	川内村	事業実施主体(直接/間接)	直接		
総交付対象事業費	(6,343(千円)) 94,046(千円)	全体事業費	(94,046(千円)) 96,774(千円)		
帰還環境整備に関する目標					
<p>川内村総合グラウンドは昭和 59 年に建設されてから 30 年を迎え、震災前までスポーツ少年団による野球部やソフト部、成人の野球部やソフト部、老人クラブによる各種ニュースポーツなどに利用されており、村民の憩いの場としての位置づけになっていた。</p> <p>平成 24 年 4 月に震災による長期避難から帰村して以降、ソフト部や老人クラブの各種ニュースポーツ、戦後から続く益野球などの活動が再開するに伴い、再び憩いの場として利用されるようになった。しかし、大震災の大きな揺れや原子力災害による長期避難の影響により、施設を管理できず、長期間放置されたため、グラウンド施設や管理棟が大きく損傷したままとなっている。このため、本施設を帰村者が安心・安全に末永く利用できるよう修繕・整備を行う。</p> <p>平成 27 年度に本事業で実施した設計委託に基づき、本年度は改修工事を実施する。</p>					
事業概要					
事業期間：契約締結日～平成 29 年 3 月 31 日					
事業内容：グラウンド整地、擁壁の設置、水飲み場の改築、施設・設備等の改修、トイレ外壁塗装、ダッグアウトの改修など					
事業費： 工事費： 82,724 千円(建築費：32,167 千円、土木工事費：50,557 千円)					
施工管理委託： 4,979 千円					
総額： 87,703 千円					
*平成 27 年度事業は、第 10 回で総合グラウンド改修工事の設計委託を実施し、設計を完成した。					
*平成 28 年度事業は、設計書をもとに全体改修工事と施工監理を行う。					
第四次川内村総合計画					
P.46 IV基本計画 [II]村民一人ひとりが輝く村 2.心の豊かさとゆとりのある村づくり					
(1)生涯学習、文化活動、障害スポーツの推進					
②課題<生涯スポーツ>					
「・総合グラウンドを安心して利用できるように、適切な除染と補修を進める必要がある。体育館についても老朽化が進んできていることから、総合グラウンドやコミュニティーセンター等を合わせ、一体的な施設整備の方向について検討する必要がある。					
P.47③施策の方向と具体的内容					
<生涯スポーツ>					
「・総合グラウンドは、老朽化が進んでいることに加え、除染を行っても安心してスポーツに取り組みにくい環境が続くと予想されることから、屋内でのスポーツや健康づくりができる環境づくりを検討していく。また、老朽化してきている体育館の改修や新設などについて、コミュニティーセンターや総合グラウンド、さらには、役場庁舎を含めた、公共施設の整備と運営について、中長期的な視点での検討を行う。」					
(事業間流用による経費の変更)(平成 29 年 3 月 30 日)					
数量や面積の増加に伴い工事費が増額したため、◆(1)-15-6-1 川内村総合グラウンド付帯施設整備事業から 2,698 千円(国費：1,798 千円)を流用。これにより、交付対象事業費は 87,703 千円(国費：58,469 千円)から 90,401 千円(国費：60,267 千円)に増額。					

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください

**当面の事業概要**

**地域の帰還環境整備との関係**

村の定住促進住宅整備事業、複合商業用施設整備事業、雇用創出関連事業によって、住民の帰村を促す条件整備を進めており、村民が楽しめる憩いの場として再生していきたい。

**関連する事業の概要**

村の定住化としては雇用や住居、日常生活用品の確保の事業を進めているほか、子育ての支援と村民の健康増進も併せて進めており、定住条件の多様化として、次の事業を行うこととしている。

◎川内村村民体育センター改修事業（福島再生加速化交付金 第4回）

設計委託費： 2,966千円

完了日：平成27年3月27日

◎川内村村民体育センター改修事業（福島再生加速化交付金 第8回）

改修工事費： 34,955千円

完了日：平成28年2月22日

◎川内村室内村民プール施設整備事業【基幹事業】（子ども元気復活交付金）

プール建設費（A=1,468㎡）： 341,052千円

完了日：平成28年1月29日

◎川内村室内村民プール施設外構整備事業【効果促進】（子ども元気復活交付金）

外灯工事、外構工事、看板工事： 16,150千円

完了日平成28年10月30日（予定）

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。

**関連する基幹事業**

事業番号	
事業名	
交付団体	

**基幹事業との関連性**

--